CONVENIO MARCO CON CHUMBIVILCAS

2021

Compromiso anterior

Siguiente Compromiso

EN PROCESO

COMPROMISO 6.1.1

Hasta **S/ 4.5 millones** para financiar programas, proyectos y actividades.

Total (PEN)

Monto comprometido por distrito (PEN)



Actualizado al 20/07/2022

TIEMPO DE ENTREGA

SEPTIEMBRE

Pulpera Condes
01.09.21

Nuevo tractor agrícola e implementos en Pulpera Condes.

Llusco
29.09.21

Mejoramiento y ampliación de frontera agrícola del distrito de Llusco.

Santo Tomás
28.09.21

Santo Tomás potencia su actividad agropecuaria con nuevos equipos y reservorios de agua para riego.

OCTUBRE

Ccapacmarca
20.10.21

Ccapacmarca amplía su capacidad operativa con nueva maquinaria pesada.

Quiñota
02.10.21

4 modernos camiones potenciarán la producción agropecuaria en el distrito de Quiñota.

NOVIEMBRE

Chamaca
07.11.21

Inauguran puente Quisicancha que mejorará la transitabilidad en la comunidad campesina de Añahuichi, distrito de Chamaca.

Colquemarca
22.11.21

Colquemarca amplía su capacidad operativa con nueva maquinaria pesada y motocicletas.

DICIEMBRE

Reuniones descentralizadas informativas

Reuniones descentralizadas para compartir el informe del avance y cumplimiento respecto al Convenio Marco con la provincia

FEBRERO

Velille

22.02.22

Hudbay Perú inicia instalación de postes para mejoramiento de servicios de telefonía móvil en el distrito de Velille

JUNIO

Livitaca

07.06.22

Entrega de camión compactador permitirá mejorar el recojo y transporte de residuos sólidos en el distrito de Livitaca

CONVENIO MARCO CON CHUMBIVILCAS

2021

Compromiso anterior

Siguiente Compromiso

EN PROCESO

COMPROMISO 6.1.2

Hasta **S/ 5 millones** para financiar perfiles y expedientes técnicos.

Presupuesto Gestionado Total (PEN)

Total
4,344,919

Presupuesto Gestionado por Distritos (PEN)



Actualizado al 20/07/2022

CREACIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO JAPO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE IDIOPA ÑAUPA JAPO URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO

SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE CHACARAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN DEL DISTRITO DE LLUSCO – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHUCHACHURO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SISTEMA DE RIEGO VISTA ALEGRE CHOCCOCHOCCO,DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS – PROVINCIA CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO CUSCO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS SEIS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LLUSCO – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS SEIS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE QUIÑOTA – PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS – DEPARTAMENTO DE CUSCO

CONVENIO MARCO CON CHUMBIVILCAS

2021

Compromiso anterior

Siguiente Compromiso

CUMPLIDO

COMPROMISO 6.1.3

Hasta **S/ 1.5 millones** para financiar compra de equipos para mitigar el COVID – 19.

1

Requerimiento

- 13 de noviembre

2

Compra

- Cotización
- Validación (Red Salud)
- Adjudicación
- Entrega (Lima)

3

Entrega

(Entrega en abril)

- Recepción Red Salud

Actualizado al 28/02/2022

CONVENIO MARCO CON CHUMBIVILCAS

2021

Compromiso anterior

Siguiente Compromiso

EN PROCESO

COMPROMISO 6.2

Financiar proyectos OxI hasta por S/ 42 millones.

Total a ser financiado (PEN)

Total
45,757,554

Presupuesto Gestionado por Distritos(PEN)



Relación de Proyectos en Proceso ▸ S/45.7 Millones

Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico en los sectores de:

- Jauchillica
- Cerropampa
- Pullahuayo
- Sipina
- Huancoma
- Soramaque
- Huacachara
- Pucuto de la C.C. Quehuincha
- Condorpampa
- Entidades Públicas: GORE (Gobierno Regional del Cusco)

Distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco

S/14.8 Millones

Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación secundaria de:

- La I.E CRFA Inka Yawar del anexo de Marcjahui, C.C de San Sebastián.
- Entidades Públicas: GORE (Gobierno Regional del Cusco)

Distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco

S/ 2.2 Millones

Ampliación de la frontera agrícola, mitigación al cambio climático y desarrollo de cultivos.

- Entidades Públicas: Municipalidad Distrital de Colquemarca

Distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas,departamento de Cusco

S/9.4 Millones

Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa del servicio de equipo mecánico y maestranza de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

- Entidades Públicas: Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

Distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas,departamento de Cusco

S/19.3 Millones

PROCESO DE OBRAS POR IMPUESTOS – GORE CUSCO

Oportunidad de empleo de mano de obra no calificada y calificada que se genere en los proyectos.

Oportunidad de empleo de mano de obra no calificada y calificada que se genere en los proyectos.

MD - GORE

1. **Acuerdo** entre MD y GORE.
2. **Remisión** de proyecto a GORE (perfil o ET).

GORE

3. **Evaluación** del proyecto.
4. **Inclusión** en lista de proyecto priorizados el GORE.
5. **Priorización** por el Tinkuy.
6. **Priorización** por el Consejo Regional.
7. **Formación** del Comité Especial.
8. **Solicitud** de Informe Previo a la Contraloría.

GORE - HBP

9. **Convocatoria** al proceso de selección y otorgamiento de la buena pro.
10. **Firma del convenio de inversión** y contratación de entidad privada supervisora.

CONVENIO MARCO CON CHUMBIVILCAS

2021

Compromiso anterior

CUMPLIDO

Siguiente Compromiso

COMPROMISO 5.2.1

Oportunidad de empleo de mano de obra no calificada y calificada que se genere en los proyectos.

16 puestos de trabajo generados en el Proyecto Intervención por emergencia en la Ruta CU-126, para la instalación de batería de alcantarillado metálico sobre el río Quisicancha, Comunidad de Añahuichi, Distrito de Chamaca.

Puestos de trabajo:

- **1** Personal Técnico
- **2** Mano de Obra calificada
- **3** Mano de Obra no calificada
- **2** Chofer y Operador de retroexcavadora
- **2** Almacenero y Operador de mezcladora
- **12**
  - 3 Permanentes
  - 9 para los vaciados

Nota

- Gran parte se hizo con el uso de maquinaria.
- La mayoría de mano de obra calificada es del Cusco.

CONVENIO MARCO CON CHUMBIVILCAS

2021

Compromiso anterior

Siguiente Compromiso

EN PROCESO

COMPROMISO 5.2.2

Invitación de convocatorias de mano de obra calificada y semicalificada, incluido prácticas pre-profesionales.

Concepto	2022
N° de Convocatorias	79
N° de Postulantes	127
N° de Oportunidades Generadas	109
N° de Procesos no Atendidos	5
Candidatos Entrevistados	43
Candidatos Contratados	7
Requerimientos en Proceso	41

CONVENIO MARCO CON CHUMBIVILCAS

2021

Compromiso anterior

Siguiente Compromiso

EN PROCESO

COMPROMISO 5.3

Oportunidad de contratación de bienes y servicios.

27.07.2021

Hudbay Perú solicitó al comité el padrón de proveedores.

05.10.2021

Se solicitó la actualización del padrón de proveedores, debido a que no contenía todos los datos solicitados que son necesarios para el registro.

12.11.2021

Se envió una comunicación, mediante correo electrónico, recordando que se encontraba pendiente el envío de la información solicitada.

23.11.2021

Aún no se ha recibido la información solicitada.

CONVENIO MARCO CON CHUMBIVILCAS

2021

Compromiso anterior

Siguiente Compromiso

EN PROCESO

COMPROMISO 5.4

Invitar a la Comisión Ambiental Municipal (CAM) a tres (03) monitoreos participativos y **tres etapas (⅓)**.

1 Comisión Ambiental Municipal (CAM)

- Por COVID-19 a la Comisión Ambiental Municipal CAM se le ha brindado capacitaciones virtuales del módulo PMAP - Yachananchispaq **en quechua y castellano con el siguiente contenido:**
  - ✔ Presentación del Monitoreo Ambiental Participativo (Mayo 2021).
  - ✔ Monitoreo de Aire (Mayo 2021).
  - ✔ Glosario de Términos del PMAP (Junio 2021).
  - ✔ Funciones del Comité de Vigilancia Ambiental (Julio 2021).
  - ✔ Análisis de Laboratorio y la Ética de los resultados (Agosto 2021).
  - ✔ Experimentos sobre el PH y Oxígeno Disuelto (Setiembre 2021).
  - ✔ Comité de Vigilancia Ambiental y Registro en SUNARP(Octubre 2021).
- **Capacitaciones presenciales:**
  - ✔ Monitoreo de Calidad de aire.
  - ✔ Manejo de Multiparámetro.

Invitar a la Comisión Ambiental Municipal (CAM) a tres (03) monitoreos participativos y **tres etapas (⅔)**.

2 Monitoreos Participativos

Al CAM participó de los siguientes monitoreos:

- ✓ Monitoreo Biológico flora y fauna (May 2021)

- ✓ Monitoreo de Calidad del Agua (Jun 2021)

- ✓ Monitoreo de Calidad de Agua y Aire (Ago 2021)

- ✓ Monitoreo de Calidad de Suelos (Oct 2021)

- ✓ Monitoreo de Calidad de Agua y Aire (Nov 2021)

Nota 1: Adicional al CAM se invita a los MDs de Chamaca, Velille y Livitaca.
Nota 2: En el PMAP se invierte **S/ 126,421.96**

Invitar a la Comisión Ambiental Municipal (CAM) a tres (03) monitoreos participativos y **tres etapas (3/3)**.

Presentación de resultados del monitoreo

20.08.2021

En el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Santo Tomás se realizó la presentación de **resultados de los monitoreos de agua y aire, correspondientes al II Trimestre 2021 (mes de mayo).**

25.11.2021

En el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Santo Tomás se realizó la presentación de **resultados de los monitoreos de agua y aire correspondientes al III Trimestre 2021 (mes de agosto).**

OTROS COMPROMISOS

Compromiso anterior

Siguiente Compromiso

CUMPLIDO

Compromiso 5.5

Salvaguardar patrimonio cultural.

A la fecha se han requerido y atendido:

- ✓ Aniversario de la Provincia de Chumbivilcas.
- ✓ Aniversario de Chamaca.

Compromiso 5.6

Promover paz social.

HBP ha adoptado los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

Compromiso 5.7

Implementar oficina de enlace.

- ✓ **03.05.2021:** Instalación de oficina de enlace.
- ✓ **Dirección:** Calle PROGRESO 201 - STO TOMÁS.

Compromiso 5.8

Apoyo logístico para autoridades.

- ✓ Se atendió requerimiento de apoyo para funcionarios MPCH (11 y 12 noviembre) con PROINVERSIÓN.
- ✓ Pasajes aéreos para funcionarios de Municipalidad.

Compromiso 8.1

Convenios específicos.

- ✓ Un convenio específico con todas las municipalidades para adquisición de equipos.

Compromiso 8.2

Participación de instituciones en convenio.

Compromiso 8.3

TDR para Convenios Específicos.

- ✓ Implementado para compromiso 6.1.1
- ✓ Parcialmente implementado para compromiso 6.1.2
- ✓ Parcialmente implementado para compromiso 6.2